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Nom de la tâche Durée Début Fin 
Rénovation du système de détection et de 
protection incendie de l'aménagement 
hydroélectrique de Lagdo  

326 jours Mar 02/02/21 Mar 03/05/22 

   Etude 40 jours Mar 02/02/21 Lun 29/03/21 
      Etude d'execution 10 jours Mar 02/02/21 Lun 15/02/21 
      rédaction et validation du cahier de charges 30 jours Mar 16/02/21 Lun 29/03/21 
Procurement 145 jours Mar 30/03/21 Lun 18/10/21 
Execution 119 jours Mar 19/10/21 Ven 01/04/22 
Inspection détaillée 6 jours Mar 19/10/21 Mar 26/10/21 
   Présentation du Rapport préliminaire 11 jours Mer 27/10/21 Mer 10/11/21 
   Validation des plans , rapport et schémas 80 jours Ven 12/11/21 Jeu 03/03/22 
   formation 22 jours Jeu 03/03/22 Ven 01/04/22 
Clôture 22 jours Lun 04/04/22 Mar 03/05/22 
   Clôture technique 9 jours Lun 04/04/22 Jeu 14/04/22 


